



Prefeitura Municipal de
Santo Antônio da Alegria
ESTADO DE SÃO PAULO

Cidade Folclore

Requerimento 14, de 02 de março de 2022

No que consiste ao questionamento quanto ao cronograma seguido nas obras do Loteamento Laurentino Pedro de Lima, esclarecemos o seguinte.

O loteamento Laurentino Pedro de Lima teve seu início através da elaboração do projeto, com a consequente aprovação no GRAPROHAB e documentações de registro em cartório.

Posteriormente, houve a demarcação das ruas e a elaboração do projeto de infraestrutura (água, esgoto e drenagem), com consequente processo licitatório, tendo a contratada assumido os serviços de materiais e mão de obra, exceto da terraplanagem e escavação, que consistem em responsabilidade da prefeitura municipal.

No que tange a pavimentação, inclusive guias e sarjetas, as referidas serão executadas através de recursos repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, estando o projeto na fase final licitatória e deve ter as obras iniciadas logo após o encerramento do processo e da conclusão das obras de infraestrutura.

Além disso, está em processo de contratação o projeto elétrico do loteamento, o qual já foi aprovado pela CPFL.

Portanto, até o momento foram pagos R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) com despesas referentes a demarcação de ruas, R\$ 1.947,48 (mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos) para registro do loteamento, R\$61.000,00 (sessenta e um mil reais) para a realização de projeto e urbanismo e parcelamento do solo, além de despesas de pequena monta para registro no cartório – certidão vintenária, autenticações e reconhecimento de firma, bem como, gastos indiretos com maquinários e operadores próprios nos serviços de terraplanagem e escavação.



Prefeitura Municipal de
Santo Antônio da Alegria
ESTADO DE SÃO PAULO
Cidade Folclore

Além disso, houve a contratação de empresa para a execução de serviços de infraestrutura, totalizando R\$ 179.120,30 (cento e setenta e nove mil e cento e vinte reais e trinta centavos).

Quanto a pavimentação das ruas, após regular procedimento licitatório, houve a contratação da empresa e o referido serviço terá o custo de R\$259.487,16 (duzentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), ressalta-se que esse recurso provém de repasse da Secretaria do Desenvolvimento Regional.

Por fim, o projeto elétrico em contratação soma R\$4.500,00, mas só após a elaboração do projeto será possível orçar o serviço de eletrificação e iluminação do loteamento.